

# reititin

OHJAUSRYHMÄN 5. KOKOUS 7.2.2013 klo 15–17, Hämeentie 161

PÖYTÄKIRJA 1/2013

Läsnä:

Sanna Laiho  
Risto Sääntti  
Olli Pekkanen  
Tuija Toivola  
Jukka Väisänen  
Anna-Maria Vilkuna  
Matti Rantala  
Irene Alsti-Lehtonen  
Markku Tähtinen  
Tuomas Korkalainen

Poissa:

Pekka Matvejeff  
Antti Pönni  
Leena Unkari-Virtanen  
Aku Aarva  
Pirve Lapiolahti  
Kati Liikanen

## 1. Avaus

Risto Sääntti totesi kokouksen avatuksi.

## 2. Katsaus vuoden 2012 raportointiin

- seurantaraportti 1.7. - 31.12.2012
- väliraportti 1.1. - 31.12.2012

Seurantaraportti on lähetetty rahoittajalle eteenpäin. Matti Rantala esitteli olennaiset numerotiedot. Tavoitteet on ylitetty reilusti, ollaan todella hyvässä tilanteessa.

- Aloittaneet henkilöt: Vahvistaminen ja juurruttaminen on jatkon tavoite
- Lyhytkestoiset koulutukset: Hyvä tilanne
- Koulutus- ja henkilötyöpäivät: Tavoite ylitetty – etätyöskentelyn päivien määrä vielä pieni, mutta tulee täyttymään PROksi-työskentelijöistä
- Yritykset: Hyvässä jamassa. Jatkossa keskitytään siihen, että saadaan yritykset pysymään mukana

Merkittiin tiedoksi: Jatkotavoitteena vakiinnuttaminen ja juurruttaminen

Espoon ja Vantaan kanssa on käynnistynyt yhteistyö. Uudenmaan muiden ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyötä ei ole vielä ollut. Rantala näkee tämän seuraavana askeleena, tämän vuoden aikana toteutuvana.

Ensi syksystä 2013 kevääseen 2014 paneudutaan siihen, miten hankkeen tuotoksia valtavirtaistetaan Metropoliaissa ja muissa ammattikorkeakouluissa.

Irene Alsti-Lehtonen esitteli koulutuksen kuulumiset vuodelta 2012  
Tuomas Korkalainen esitteli tiedotuksen kuulumiset vuodelta 2012  
Markku Tähtinen esitteli PROksi-alustan kuulumiset vuodelta 2012

# reititin

OHJAUSRYHMÄN 5. KOKOUS 7.2.2013 klo 15–17, Hämeentie 161

PÖYTÄKIRJA 1/2013

## **Kommentteja ja keskustelua aiheesta:**

Risto Sääntti otti esille kysymyksen, missä *Somepentujen käsikirjaa* voisi kommentoida. Somepentujen käsikirjasta on tulossa suora julkaisulinkki. Markku Tähtinen ehdottaa yleisen palvelun perustamista, jossa kaikki halukkaat pääsisivät kommentoimaan, ehdottamaan hankkeeseen liittyviä asioita. Keskusteltiin myös PROksi-palvelun aineistopankin toiminnasta ja sen kehittämistä. Jukka Väisänen pohti, voisiko tutkimussuunnitelma näkyä PROksissa. Sovittiin, että sellainen tehdään, jos yhteistyö jonkun yrityksen kanssa käynnistyy.

Tuija Toivola Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta toivoi Reitittimen tulevan heidän opinnäytetyö-vastuukoordinaattoreiden tapaamiseen. Toivola selvittää, milloin se on.

Merkittiin tiedoksi: Julkaisujen kommentointi-idea aletaan miettiä.

*Päätökset: Kun väliraportti on allekirjoitettu, Matti Rantala lähettää sen ohjausryhmän jäsenille.*

*Päätökset: Sovittiin, että Reititin menee esittelemään PROksia vastuukoordinaattoreiden tapaamiseen. Ajatuksena on myös molemminpuolinen benchmarkkaus.*

## **3. Maksatushakemus 3/2012**

Käytiin läpi maksatushakemusta (tilanne 31.12.2012)

Merkittiin tiedoksi: Karkea hahmotelma siitä, missä mennään.

## **4. Muutokset työntekijöiden työnkuivissa**

Merkittiin tiedoksi: Projektisuunnittelija Irene Alsti-Lehtonen siirtyy koulutussuunnittelijaksi pop- & jazzmusiikin koulutusohjelmaan, mutta jää 20%:lla Reitittimelle.

Hallinto-osio jää Irene Alsti-Lehtoselle.

Arviointi-osio siirtyy Matti Rantalalle.

Koulutuksia vähennetään, ja loput koulutusten suunnittelut siirtyvät Markku Tähtiselle.

Julkaisutoimittajan rekrytointi on tulossa.

## **5. Hankekauden pidentämisehdotus**

Merkittiin tiedoksi: Hanke pitenee kesäkuun loppuun 2014

*Päätökset: Päätettiin, että hanke pidennetään kesäkuun loppuun 2014. Käytännön toimenpiteet tehdään rahoittajan ja Matti Rantalan välillä.*

## **6. Muut asiat**

## **7. Päätös**

Kokous todettiin päättyneeksi klo 16.40

Helsingissä 7.2.2013

---

Risto Sääntti, ohjausryhmän puheenjohtaja

---

Matti Rantala, Reititin-hankkeen projektipäällikkö