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Aika	   Keskiviikko	  24.9.2014	  klo	  13.00	  –	  15.00	  
Paikka	   Metropolia,	  Bulevardi	  31,	  P410	  ja	  TAMK,	  Kuntokatu	  3,	  H4-‐08	  

	  
Paikalla	  

Pekka	  Korhonen	  (Metropolia)	  (puheenjohtaja)	  
Matti	  Hartikainen	  (TAMK)	  
Tuomo	  Rintamäki	  (Metropolia)	  
Aura	  Loikkanen	  (TAMK)	  
Tuomas	  Orama	  (Metropolia)	  
Jussi	  Kivinen	  (TAMK)	  
Mika	  Lavikainen	  (Metropolia)	  (esittelijä)	  (pöytäkirjan	  tarkastaja)	  
Jaakko	  Rannila	  (Metropolia)	  (sihteeri)	  

	  
Poissa:	  
Virve	  Peltoniemi	  (TAMK)	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ASIALISTA	  	  
	  
	  

1.	  Kokouksen	  avaaminen	  ............................................................................................................................................	  2	  
2.	  Ohjausryhmän	  muutokset	  .....................................................................................................................................	  2	  
3	  Edellisen	  kokouksen	  pöytäkirjan	  hyväksyminen	  .........................................................................................	  2	  
4.	  Projektin	  tilanne	  ........................................................................................................................................................	  2	  
5.	  Tietoturva	  .....................................................................................................................................................................	  3	  
6.	  Muut	  asiat	  .....................................................................................................................................................................	  3	  
7.	  Seuraavat	  kokoukset	  ................................................................................................................................................	  5	  
8.	  Kokouksen	  päättäminen	  .........................................................................................................................................	  5	  

	  
 
 
 
 
 



Perusrekisteriprojekti   PÖYTÄKIRJA 2/2014 2	  (5) 
Metropolia/TAMK -ohjausryhmä  
    24.9.2014 

	  
 

	  

	  

1.	  Kokouksen	  avaaminen	  
Kokous	  aloitetiin	  13.01.	  

2.	  Ohjausryhmän	  muutokset	  
Vesa	  Taatila	  on	  vaihtanut	  työnantajaa.	  Puheenjohtajaksi	  päätettiin	  vaihtaa	  Pekka	  Kor-‐
honen.	  Rami	  Heinisuo	  nimitettiin	  toimittajan	  puolelta	  ohjausryhmän	  jäseneksi.	  

3	  Edellisen	  kokouksen	  pöytäkirjan	  hyväksyminen	  
Edellisen	  kokouksen	  muistio	  hyväksyttiin.	  

4.	  Projektin	  tilanne	  
Projektipäällikkö	  Mika	  Lavikainen	  esitteli	  projektin	  budjettia	  ja	  toteumaa.	  Projektipääl-‐
likön	  näkökulmasta	  budjetin	  ylityksiä	  ei	  ole	  näköpiirissä.	  Budjetti	  etenee	  suunnitellus-‐
ti.	  Projektipäällikkö	  esitteli	  myös	  sisäisen	  työn	  seurantaa.	  Oman	  sisäisen	  työn	  osuus	  on	  
ollut	  projektin	  alussa	  pieni	  johtuen	  projektin	  toteutustavasta,	  jossa	  järjestelmän	  testa-‐
us	  asiantuntijoilla	  painottuu	  projektin	  myöhempiin	  vaiheisiin.	  
	  
Rami	  Heinisuo	  totesi,	  että	  toimittajan	  tavoitteena	  on	  saada	  90%	  järjestelmän	  toimin-‐
noista	  toteutettua	  vuoden	  2015	  maaliskuuhun	  mennessä.	  Tästä	  johtuu	  projektin	  alun	  
panostus,	  jotta	  projekti	  on	  saatu	  sisäisesti	  hyvin	  liikkeelle.	  
	  
Projektipäällikkö	  halusi	  huomauttaa,	  että	  koulujen	  omat	  asiantuntijat	  eivät	  pysty	  pa-‐
nostamaan	  projektityöhön	  intensiivisesti	  tiettyinä	  hetkinä.	  Projektityöhön	  käytettävä	  
aika	  jakaantuu	  tasaisemmin	  muiden	  töiden	  ohella,	  joka	  tulee	  ottaa	  huomioon	  projektin	  
toteutuksessa.	  	  
	  
Ohjausryhmän	  jäsenet	  huomauttivat,	  että	  sekä	  tilaaja	  että	  toimittaja	  ovat	  sitoutuneet	  
toimitussopimuksen	  aikatauluun,	  jossa	  on	  pysyttävä.	  
	  
Projektipäällikkö	  esittely	  projektin	  aikataulua,	  vaiheita	  ja	  vaiheiden	  tuloksia.	  Huo-‐
mionarvoista	  aikataulussa	  on	  se,	  että	  suunniteltua	  aikataulua	  on	  kiritty.	  Tavoitteena	  on	  
saada	  järjestelmän	  toiminnot	  valmiiksi	  kesäkuuhun	  2015	  mennessä.	  Alkuperäisessä	  
aikataulussa	  suunniteltu	  hetki	  toimintojen	  valmiiksi	  saattamiseen	  oli	  joulukuu	  2015.	  
	  
Matti	  Hartikainen	  tiedusteli	  miten	  migraatio	  Winhasta	  tehdään.	  Projektipäällikkö	  ker-‐
toi,	  että	  VIRTA	  ottaa	  tietoa	  kahdella	  eri	  tavalla.	  TAMK:ssa	  ja	  Metropoliassa	  on	  käytössä	  
eri	  tavat.	  Tavoitteena	  on,	  että	  tieto	  tuodaan	  Winhasta	  päivittäin,	  jolloin	  tieto	  on	  päivän	  
viiveellä.	  Kertasiirto	  sekä	  kaksi	  eri	  tapaa	  tuoda	  tietoa	  uuteen	  perusrekisteriin	  on	  toteu-‐
tettu.	  
	  
Projektipäällikkö	  esitteli	  tähän	  mennessä	  tehtyjä	  palveluita	  testirekisteri	  palvelussa.	  
Aikataulussa	  esitetyt	  toimenpiteet	  elävät	  nopeasti	  projektin	  nopeasta	  kehityksestä	  joh-‐
tuen.	  
	  



Perusrekisteriprojekti   PÖYTÄKIRJA 2/2014 3	  (5) 
Metropolia/TAMK -ohjausryhmä  
    24.9.2014 

	  
 

Matti	  Hartikainen	  esitti	  kysymyksen	  OID-‐tunnuksesta.	  Projektipäällikkö	  kertoi,	  että	  
nykyinen	  Winha	  ei	  sisällä	  OID	  tunnusta,	  joten	  sitä	  ei	  ole	  vielä	  siirretty	  uuteen	  rekiste-‐
riin.	  
	  
Matti	  Hartikainen	  esitti	  kysymyksen	  opintojen	  hakupalvelusta	  tullaanko	  sen	  sisältämät	  
ominaisuudet	  sisällyttämään	  perusrekisterin	  ominaisuuksiin	  ja	  Pakki	  palveluihin.	  
Tuomas	  Orama	  kertoi,	  että	  jos	  ominaisuus	  halutaan	  mukaan	  ja	  se	  ei	  ole	  mukana	  mää-‐
rittelyssä,	  niin	  tällöin	  voidaan	  se	  päättää	  tehdä	  lisätyönä.	  Asia	  käsitellään	  Pakki-‐
projektin	  yhteydessä.	  
	  
Aura	  Loikkanen	  tiedusteli	  miten	  uusi	  perusrekisteri	  ja	  OILI	  palvelu	  suhtautuu	  toisiinsa.	  
Projektipäällikkö	  kertoi,	  että	  OILI	  valmistuu	  vuoden	  2014	  aikana	  ja	  perusrekisteri	  
valmistuu	  vuoden	  2015	  aikana.	  Perusrekisterissä	  on	  tarkoitus	  huomioida	  OILI	  ja	  integ-‐
roida	  OILI	  ja	  perusrekisteri	  toimimaan	  yhdessä.	  
	  
Ohjausryhmä	  päätti,	  että	  reagointikyky	  tulee	  pitää	  nopeana,	  koska	  kansallisestikin	  
määrittelyt	  muuttuvat	  ja	  tarkentuvat	  nopealla	  tahdilla.	  Tällä	  tarkoitetaan	  sitä,	  että	  
muutoksia	  projektissa	  pitää	  pystyä	  tekemään.	  
	  

5.	  Tietoturva	  
Projektipäällikkö	  esitteli	  tietoturvatyöryhmän	  työn	  tuloksia	  ja	  tulevien	  töiden	  tavoit-‐
teita.	  Tulevia	  töitä	  ovat	  mm.	  valitun	  arkkitehtuurin	  läpikäyminen	  ja	  negatiivisten	  käyt-‐
täjätarinoiden	  sekä	  uhkakuvien	  läpikäynti	  yhdessä	  kehittäjien	  kanssa.	  Työssä	  tukena	  
toimii	  asiantuntija	  Nixu	  Oy:stä.	  Tavoitteena	  on	  myös	  saada	  listattua	  ne	  jäännösriskit,	  
jotka	  aiotaan	  jättää	  tulevaan	  toteutukseen.	  Jäännösriskeillä	  tarkoitetaan	  riskejä,	  jotka	  
jätetään,	  koska	  niiden	  välttäminen	  on	  joko	  mahdotonta,	  liian	  kallista,	  aikaa	  vievää	  tai	  
niiden	  todetaan	  olevan	  niin	  epätodennäköisiä,	  että	  ne	  uskalletaan	  jättää.	  
	  

6.	  Muut	  asiat	  
	  
IPR-‐hallinta	  
Toimittaja	  oli	  esittänyt	  kysymyksen	  siitä,	  miten	  immateriaalioikeuksia	  pystytään	  hal-‐
litsemaan	  projektissa,	  koska	  osa	  toiminnoista	  kytkeytyy	  suoraan	  Pepin	  palveluihin	  tai	  
on	  toteutettu	  Pepin	  yhteydessä.	  Projektit/järjestelmät	  (Peppi/Pakki/Perusrekisteri)	  
liittyvät	  niin	  tiiviisti	  yhteen,	  että	  niitä	  on	  hankala	  erottaa	  toisistaan	  niin	  koodin	  kuin	  
toimintojenkin	  puolesta	  etenkin	  siinä	  vaiheessa	  kun	  järjestelmät	  ovat	  jo	  käytössä.	  	  
	  	  
Tuomas	  Oraman	  näkemyksen	  mukaan	  pitää	  etsiä	  keinoja,	  joilla	  projekteissa	  tuotetut	  
palvelut	  voidaan	  yhdistää	  Peppi-‐konsortioon,	  jolloin	  IPR-‐problematiikka	  ratkeaa	  suu-‐
relta	  osin.	  
	  
Ohjausryhmä	  päätti:	  
Nelikantaneuvottelut	  (Eduix,	  TAMK,	  Metropolia,	  Peppi-‐konsortio)	  siitä	  miten	  muille	  
mahdollistetaan	  uuden	  perusrekisterin	  hankinta	  ja	  millä	  ehdoilla.	  Projektin	  ja	  sitä	  
kautta	  projektipäällikön	  ei	  tarvitse	  osallistua	  tähän	  työhön.	  
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Toimittajan	  testausvastuu	  suhteessa	  asiakkaan	  vastuuseen	  
Ohjausryhmä	  pyysi	  tarkennusta	  siihen	  miten	  testausvastuu	  jaetaan	  toimittajan	  ja	  asi-‐
akkaan	  välillä.	  Matti	  Hartikainen	  painotti,	  että	  testaajalla	  tulee	  olla	  selvillä	  ennen	  testa-‐
usta,	  mitä	  asioita	  testauksessa	  pitää	  testata.	  Käyttötapauksiin	  tulee	  tutustua	  etukäteen	  
ennen	  testausta.	  
	  
Projektipäällikkö	  kertoi,	  että	  parannuksia	  on	  tehty	  sen	  suhteen,	  että	  testaajilla	  on	  pa-‐
remmin	  selvillä	  mitä	  tulee	  testata.	  Projektipäällikkö	  halusi	  tarkennuksia	  nimenomaan	  
testausvastuun	  suhteen.	  
	  
Rami	  Heinisuo	  kertoi,	  että	  yksiselitteistä	  vastausta	  tähän	  ei	  voida	  linjata	  vaan	  tämä	  
vaatii	  projektipäälliköiden	  aktiivista	  kommunikointia	  ja	  sopimista.	  Testauksessa	  tulee	  
toimittajan	  edustajan	  olla	  mukana	  aktiivisesti.	  
	  
Ohjausryhmä	  linjasi:	  
Jatkuvaa,	  pitkäjänteistä	  ja	  ahkeraa	  työtä	  asiakkaan	  ja	  toimittajan	  välillä	  tulee	  tehdä	  si-‐
ten,	  että	  asioista	  sovitaan	  aktiivisesti.	  	  
	  
	  
Muiden	  tahojen	  osallistuminen	  projektiin	  
Muiden	  korkeakoulujen	  taholta	  on	  esitetty	  toivetta	  osallistua	  mukaan	  projektiin.	  Ohja-‐
usryhmä	  keskusteli	  siitä,	  voidaanko	  projektiryhmään	  tai	  ohjausryhmää	  ottaa	  mukaan	  
asiantuntija-‐avuksi	  henkilöitä	  muista	  organisaatioista.	  Osallistuminen	  projektiin	  sillä	  
tavoin	  kuin	  Metropolia,	  TAMK	  tai	  Eduix	  ei	  ole	  enää	  tässä	  vaiheessa,	  mutta	  mukana	  
määrittelyiden	  tekemisessä	  ja	  asiantuntija-‐avun	  antamisessa	  voisi	  olla	  mukana.	  
	  
Ehdotus:	  Emme	  kutsu	  mukaan	  organisaatioita	  vaan	  asiantuntijoita	  muista	  organisaati-‐
oista.	  
	  
Ehdotus:	  Järjestetään	  avoin	  workshop	  tilaisuuksia	  muille	  organisaatioille.	  Eduix	  Oy	  jär-‐
jestää	  nämä	  tilaisuudet.	  
	  
Ehdotus:	  Yritetään	  saada	  edustajia	  ohjausryhmään	  ja/tai	  projektiryhmään	  korkeakou-‐
lusta	  tai	  OKM:sta.	  
	  
Ohjausryhmä	  päätti:	  

• 	   Projekti	  pyrkii	  löytämään	  asiantuntija-‐edustajia	  projektiryhmään	  muista	  orga-‐
nisaatioista.	  

• 	   Projekti	  järjestää	  avoimia	  workshop	  tilaisuuksia.	  Eduix	  järjestää	  nämä	  tilaisuu-‐
det.	  

	  
OTM/ROTI	  
Projektipäällikkö	  kertoi,	  että	  yhteistyötä	  OTM/ROTI	  -‐ryhmän	  kanssa	  on	  jatkettu.	  Tah-‐
totilana	  yhteistyössä	  on	  se,	  että	  pitkän	  linjan	  yhteistä	  arkkitehtuuria	  laaditaan	  yhdessä	  
ja	  tämän	  työn	  avuksi	  on	  OTM:n	  puolelta	  hankittu	  Nitor	  OY:stä	  asiantuntijoita	  tutki-‐
maan	  OTM:n,	  Perusrekisterin	  ja	  ROTI:n	  arkkitehtuuria	  ja	  tehtyjä	  valintoja.	  Yhteistyötä	  
jatketaan.	  
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Laajat	  opintojaksot	  (yli	  10op)	  
Projektipäällikkö	  kertoi	  tämä	  päätös	  voi	  aiheuttaa	  haasteita	  kun	  suorituksia	  raportoi-‐
daan	  viranomaisille.	  Suoritus	  on	  suoritus	  vasta	  kun	  koko	  opintojakso	  on	  suoritettu.	  
	  
Väestörekisteritietojen	  tuominen	  perusrekisterijärjestelmään	  
Hartikainen	  kysyi,	  onko	  ominaisuus,	  jossa	  tiedot	  henkilöstä	  tuodaan	  väestörekisteri-‐
keskukselta	  tehtynä.	  Projektipäällikkö	  kertoi,	  että	  tätä	  ominaisuutta	  ei	  ole	  vielä	  tässä	  
vaiheessa	  tehty,	  mutta	  se	  on	  huomioitu	  mm.	  tietomallissa	  ja	  rajapinnoissa,	  jossa	  henki-‐
lö	  ja	  opiskeliroolitiedot	  on	  eriytetty	  siten,	  että	  se	  mahdollistaa	  tiedon	  tuomisen	  ulkoi-‐
sesta	  tietolähteestä.	  Myös	  Heinisuo	  totesi,	  että	  henkilöiden	  tuominen/päivittäminen	  
ulkoisista	  lähteistä	  (voi	  olla	  joku	  muukin	  kuin	  VRK)	  tullaan	  ottamaan	  huomioon	  toteut-‐
tamisessa.	  

7.	  Seuraavat	  kokoukset	  
Seuraavat	  kokoukset	  pidetään:	  

8.12.2014	  klo.	  13.00	  -‐	  15.00	  videoneuvotteluna.	  
11.3.2015	  klo.	  13.00	  -‐	  15.00	  videoneuvotteluna.	  
27.5.2015	  klo.	  13.00	  -‐	  15.00	  videoneuvotteluna.	  

	  

8.	  Kokouksen	  päättäminen	  
Kokous	  päätettiin	  14.28	  

	  


